OK: Aprobado informe Narrativo y Financiero Facturas?

Anexo C

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
(para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)

1. ANTECEDENTES

Numero de Informe: **#1**

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP/OP5/DT/12/24

Título: " Disminuir la degradación de la tierra en la Cuenca del Jesús María a través del fomento de prácticas Agro-Conservacionistas en la Comunidad de Estanquillos"

Organización: Asociación de Desarrollo Integral de la Comunidad de Estanquillos-Atenas

Director del Proyecto o Responsable: Zaira Ma. Jiménez Alvarado

Dirección de la Organización: Contiguo al Abastecedor San Antonio en Estanquillos

Teléfono: 2446-75-62/ 88 48 71 37 Fax:2446 58 00 Correo-electrónico:zjimenez@aya.go.cr

Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente) 08/08/2012 al 30/06/2014.-

Cambios (si los hay) en las fechas de inicio y terminación: No se han presentado.

Periodo que cubre el reporte: *08/08/2012 al 20/11/2012*

N° de Beneficiarios: 17	**Hombres: 14**	**Mujeres: 3**

Solicitud de desembolso	Colones/$
Monto de la donación	$ 20,000,00
Fondos recibidos del PPD hasta la fecha	¢4,961,000,00
Fondos PPD gastados hasta la fecha	¢4,440,960,00
Balance	¢ 520,040,00
Desembolso Solicitado al PPD	$ 8,000,00

Informe hecho por:

Nombre: ZAIRA MA. JIMENEZ ALVARADO
Cargo: PRESIDENTA ASOC. DES. INT. ESTANQUILLOS - ATENAS
Firma:
Fecha: 20/11/12

Asociación de Desarrollo Comunal ESTANQUILLO DE ATENAS

Para uso del PPD:

Fecha Recibido: _____

Revisado por: EDUARDO MATA M. Cargo: Coordinador Nacional PPD

Firma: Eduardo J. Mata M. Fecha revisado: 14-12-12