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1.	ANTECEDENTES

Número de Proyecto: 	COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/06
Título: 	PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL EN    QUEBRADAS DE PÉREZ ZELEDÓN.
Organización:           ASOCIACIÓN QUEBRADEÑA DE ARTESANOS (AQUA)
Director del Proyecto o Responsable: ROGER LEIVA CALDERÓN
Dirección de la Organización: QUEBRADAS DE PÉREZ ZELEDÓN, SAN J OSÉ, COSTA RICA.
No. De Teléfono(s): (506) 8326-9634		      No. De Fax:  (506) 2771-0198
Correo electrónico:  rogerleivac@hotmail.com 
Ubicación del proyecto: COMUNIDAD DE QUEBRADAS, PÉREZ ZELEDÓN
Fecha de inicio y finalización del proyecto (como se propuso originalmente):
Inicio: 29-02-2012   Finaliza: 31-01- 2014

	Solicitud de desembolso
	Moneda Local Colones

	Monto de la donación
	¢9 606 615,00

	Fondos recibidos del PPD hasta la fecha
	¢9 433 502,80 

	Fondos PPD gastados hasta la fecha
	¢9 433 502,00

	Balance
	¢0,00




Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:

	Fuente

	Tipo (en efectivo o especie)
	Monto

	
	
	Moneda Local
	Equival. $US

	Mano de obra no especializada
	Especie
	 1 800 000,00
	3 564,00

	Materiales
	Efectivo
	200 000,00
	396,00

	Transporte
	Especie/efectivo
	300 000,00
	594,00



Informe hecho por:
Nombre: ROGER LEIVA CALDERÓN
Cargo:      PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AQUA
Firma:

Fecha: 14 DE FEBRERO DE 2014.

Para uso del PPD:
Fecha Recibido: ___________________________
Revisado por: _____________________________    	Cargo: _____________________________  
Firma: ___________________________________   	Fecha revisado: _____________________    



I.  INFORME NARRATIVO 

Incluir un resumen de la evaluación participativa del proyecto y describa la modalidad de participación.  Destaque de ser posible las voces individuales y colectivas de los/las participantes y otros socios del proyecto.

· Breve descripción de los objetivos del proyecto:

El proyecto se enmarcó en un objetivo general que centró su interés en promocionar el turismo ecológico comunal como medio de mejoramiento socio-económico de las familias comprometidas con la conservación y protección de las fuentes de agua potable del lugar.  Por lo cual se desarrollaron cuatro objetivos específicos enfocados a lograr: 
a) el mejoramiento de las condiciones de ornato y limpieza de la comunidad para hacer agradable la permanencia y visitación del lugar;
b) identificar la especie animal  “nutria” en las aguas del río y quebradas del entorno, con el propósito de protegerla como riqueza eco-turística junto con los demás valores naturales presentes; 
c) mejorar las habilidades y capacidades de las socias y socios de la organización a través de la capacitación,  en cuanto a calidad y mercadeo de sus actividades productivas en la elaboración de artesanías y manualidades; y 
d) establecer condiciones básicas adecuadas para que la organización AQUA apoye a sus miembros que desarrollan actividades productivas  y comercializan productos artesanales aceptables para una clientela eco-turística, mediante uso de equipo y apoyo logístico en un entorno de protección ambiental.   

· ¿Se lograron estos objetivos?

Si, de manera básica y no concluida.  La comunidad progresivamente muestra condiciones de protección de los recursos naturales y es apta para recibir visitantes con intereses eco-turísticos.  Se observa cambios en la vía pública comunal con respecto al ornato y limpieza, pero todavía las plantas sembradas no están lo suficiente crecidas y floreadas para mostrar su belleza escénica, y para el uso de los contenedores y basureros instalados para recolección de desechos y basuras se está re-educando a la población a fin de utilizarlos mejor, tanto para el reciclaje como la disposición de sólidos.  

Por otra parte, las actividades productivas se desarrollan lentamente por la situación de crisis que han limitado el turismo nacional e internacional. Sin embargo, a través de la capacitación mediante talleres, las asociadas y asociados participantes han mostrado una gran motivación por mejorar sus capacidades y habilidades, por lo que han re-diseñado y diversificado algunos productos, por ejemplo diseño de prensa papeles de piedras pintadas con imágenes de animales atractivos; uso de bolsas plásticas de desecho para aprovecharlas en el diseño de objetos de uso personal e igual trabajos con telas como bolsos y artículos para el hogar.  Las ventas de los productos han tenido una mejoraría, pero no satisfactoria, por cuanto estas están siendo dirigidas a un sector de turismo que ha disminuido en el último año, tal como se explica en el siguiente párrafo. 

· Si no, ¿cuáles fueron los principales obstáculos?

Hay aspectos de clima (cambios por calentamiento global), vandalismo (daños a la obra construida), falta de educación ambiental  y situación económica nacional e internacional que limitan un logro mayor o satisfactorio de los objetivos de este proyecto. En primer lugar, lo referente al aspecto de protección ambiental y mejoramiento del ornato comunal, en el último año, se ha visto cambios repentinos de la temperatura con tendencia a mayor calor y menos lluvia, lo que ha provocado la sequía de muchas plantas (tanto de hortensias como arbolitos), aunado a daños que personas inescrupulosas hicieron cuando arrancaron plantas en sectores sembrados a la orilla de la vía pública o bien echaron herbicida para eliminar malezas y quemaron las plantas.  Se necesitó reponer y se va a necesitar re-sembrar para mantener el crecimiento del ornato deseado.  

Con respecto a la falta de educación ambiental, se trabajó intensamente en los mensajes conservación ambiental y disposición de los desechos sólidos y basuras, tanto en la rotulación vertical, boletines y circulares como pequeñas pizarras en las casetas de paradas de buses. Sin embargo, se tiene el problema de que los vecinos y visitantes no hacen bien uso de los contenedores de clasificación de desechos y los basureros instalados a través de la vía pública.  

En segundo lugar, referente a las ventas de artesanías, manualidades y servicios, aunque se realizaron actividades de exposición a nivel comunal, participación en ferias como de la Asociación de Desarrollo y del Agua en el Centro Biológico;  también a nivel de sectores como “organización regional de mujeres de nacionalidad extranjera” y voluntariado Internacional de FUDEBIOL; se notó una gran merma de visitantes extranjeros y los que asistieron a los eventos realizaron pocas compras, a pesar de la admiración de los productos en venta.  Se considera que esto es causa de la problemática económica y la poca afluencia de turismo al cantón de Pérez Zeledón. 

· Como se pueden evitar estos obstáculos?  Qué consejo le daría a otras organizaciones en el diseño de proyectos similares?

Retroalimentando las acciones  y mediante un proceso previo de motivación y educación a nivel comunal se pueden corregir situaciones que minimicen los resultados esperados, en cuanto a lo referente a la protección ambiental y el mejoramiento del ornato comunal.  El consejo que se daría es que es necesario comprometer a todas las organizaciones comunales el respaldo a la organización ejecutante para lograr caminar juntos hacia el éxito de las actividades comunales.

Y en cuanto a la generación de mayores ventas de productos y servicios por parte de los asociados y asociadas emprendedores, es necesario establecer estrategias de mercadeo a nivel grupal y no sólo individual o personal.

· ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

En primer lugar el proceso de consolidación y sostenibilidad que está teniendo la organización AQUA, con el apoyo financiero para desarrollar actividades de protección ambiental y apoyar emprendimientos productivos micro-empresariales en la población de menores recursos económicos y físicos asociada a la organización y que vive en la comunidad. La experiencia obtenida durante todo el desarrollo del proyecto es considerada positiva para enfrentar nuevos retos y seguir obteniendo el respaldo de organizaciones donantes.

Segundo: Se obtuvo un acercamiento de la organización con el resto de la comunidad, y el uso de efectivos canales de comunicación para transmitir la información a sus integrantes.  La comunicación directa con los vecinos de la comunidad, a través de circulares, boletines y rotulación, para informar sobre el proyecto, brindar pautas para la protección ambiental y mejoramiento de la economía familiar.

Tercero: La actitud positiva de los asociados y asociadas,  generada a través del desarrollo de las actividades, para emprender acciones productivas que beneficien a sus familias. Impera la falta de recursos para emprender, sin embargo los y las asociadas intentan generar acciones productivas con miras a obtener beneficios familiares bajo un concepto de turismo ecológico y comunitario.

Cuarto: La unidad grupal de la asociación para trabajar en acciones de la ejecución del proyecto y otras iniciativas emprendedoras. 

· ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Planteamos algunos indicadores con defectos de evaluación, como señalar ingresos percibidos por los asociados y asociadas emprendedoras por generación de ventas de artesanías y servicios. No se previno situaciones de contingencia en cuanto a la ejecución de actividades que requerían una planificación específica para un mejor resultado. 

· Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

a) Capacitación especializada (se ha generado un proceso de formación para emprender), 
b) Suministro de equipo y herramientas (se prestan herramientas y equipo a las y los asociados emprendedores de actividades productivas con compromiso de protección ambiental),  
c) Uso de infraestructura para sus actividades productivas (se cuenta con un espacio móvil para realizar actividades conjuntas). 
d) Motivación para emprendimiento (la población beneficiada está motivada para generar acciones productivas).


· Detalle los productos generados por el proyecto: 
(Los previstos y no previstos de acuerdo al documento de proyecto)
	
1. Rotulación informativa vertical sobre conservación y protección ambiental y cultural: 6 rótulos.
2. Decoración de rocas con detalles ecológicos: 6 rocas.
3. Siembra de planta ornamental (arbusto hortensia) en trayecto de vía pública: 1025 unidades.
4. Documentos producidos: a) Investigación de presencia de la nutria en la comunidad de Quebradas: un documento. b) Diagnóstico comunal (histórico, organizacional y cultural): 1 documento. c) Cuatro ediciones de circulares comunales sobre información del proyecto. d) Tres boletines para la comunidad sobre educación ambiental y economía familiar.
5. Capacitación de 17 asociadas y asociados sobre temas de calidad, mercadeo y elaboración de productos artesanales: 7 jornadas de talleres.
6. Suministro logístico a asociadas y asociados emprendedores (préstamo de equipo y herramientas): 8 familias beneficiarias: (Sofía Fallas, Karol Picado, María Eugenia Calvo, Carmen Castillo, Yamileth Quirós, Marcela Jiménez, Adilia Calderón, Roberto Elizondo).
7. Ingresos familiares por ventas de artesanías y servicios, mediante exposiciones de manualidades y artesanías en la comunidad, usando equipo de la organización: ¢400 000,oo promedio total.

· Impacto del proyecto en el área focal del FMAM 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.
	
a) Medio de Vida #25. Número de personas participando en el proyecto: 1188 (total de la población comunal).  La meta fue lograr el 25 % de participación.  Logro de participación: 16,83%.  Mediante la distribución de 250 ejemplares por edición de 4 circulares y 3 boletines, se mantuvo informada la comunidad sobre el desarrollo del proyecto, participación en eventos expositivos, siembra de ornamentales y disposición de desechos. Fecha: 27 de enero 2014, mediante revisión de listados de participación y observación de campo. (Este indicador solo se toma en cuenta para lo correspondiente a asistencia de eventos expositivos,  campañas de limpieza, ornato comunal e instalación de rótulos.)

b) Medios de Vida #26. Veinte familias beneficiadas. Meta: lograr al menos  el 50% de familias beneficiadas. Logro: 10 familias están siendo beneficiadas con capacitación a uno de sus miembros y con apoyo logístico para que realice alguna actividad productiva de beneficio familiar. Fecha: 27 de enero 2014, mediante revisión de listados de participación en talleres y convenio de préstamo de equipo y herramientas.

c) Medio de Vida #28. Encadenamientos con dos organizaciones hermanas FUDEBIOL y ASOFEQUE. Meta: Lograr un convenio.  Logro: 0 convenios.  Observación: a la fecha: 27 de enero 2014, se tiene únicamente conversaciones para lograr un encadenamiento con Fudebiol y Asofeque con respecto al desarrollo del eco-turismo comunal.

d) Biodiversidad #3   Cien hectáreas de protección. (No se indicó meta). Logro alcanzado:  Protección de ribera del río Quebradas, desde el puente “El Encanto” hasta  la desembocadura de “La Pizota”, franja de 2 000 metros por 50 metros, mediante acciones de información a los hogares, siembra de 25 árboles y campañas de limpieza de basuras. Observación. Fecha: 14 enero 2014. El trayecto contempla área del río muy importante por extraerse el líquido para consumo humano de la población de San Isidro de El General.

e) Biodiversidad #5.  Protección de especie en extinción. Meta: Investigación sobre presencia de nutrias en las aguas del río y quebradas del lugar.  Logro: Mediante una investigación científica, se logra determinar que hay en promedio 9 nutrias en la zona, las cuales se debe proteger la presencia mediante acciones de generar alimentación y seguridad en sus recorridos. Estudio escrito entregado en enero del 2013. Sumamente importante realizar conciencia en la comunidad para no eliminar la especie por daños que causan por falta de alimentación y proteger de alambres de púas que cruzan quebradas y el río, por  los linderos de propiedades.

f) I.P. #23  Una alianza con el INA.  Meta: Establecer un convenio con el INA para capacitación. Logro: 0 convenios.  Nota: Aunque la alianza con el INA es muy importante para el seguimiento de la capacitación a las mujeres de la comunidad, no se ha dado por falta de coordinación con la institución.

· Impacto del proyecto en mejoramiento de condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento? 
(Debe remitirse a los indicadores establecidos por el PPD para el logro de resultados, el valor propuesto vs. el alcanzado, fecha de la medición, método utilizado para calcular los valores del indicador, y descripción del impacto del proyecto) – Utilice los que apliquen.
      
a) Empoderamiento #32.  17 mujeres apoyadas.  Meta: 20 mujeres capacitadas.  Logro: 15 mujeres Capacitadas (75 %).  Fecha: 27 enero 2014.  Método: Observación listados de participación de los Talleres (promedio de participación). El mejoramiento de las habilidades artesanales, técnicas de mercadeo y calidad  de las asociadas que participaron en los talleres de capacitación les permiten a las mujeres beneficiadas empoderarse y están realizando actividades productivas de manualidades, artesanías y servicios eco-turísticos.

b) Empoderamiento #34. Cofinanciamiento. Meta: $5  489,oo  Logro: $4 554,00. ($3 564,00 en mano de obra no especializada apoyando los proyectos de siembra y mantenimiento de plantas y árboles. $396 en materiales como arena y otros y $594 en transporte para traslado de materiales y plantas al lugar de siembra).  No se incluye aporte en pre-diseño de documentos como boletines y afiches comunales.

c) Medio de vida #29. ¢100 000,oo mensuales por venta de productos.  Meta: Generar ¢100 000,oo mensuales por familia en ventas de productos artesanales.  Logro: No estimado.  Nota: Aunque se controla las ventas por expositor en cada actividad organizada por la asociación (en promedio ¢25 000,oo), no se determina un ingreso promedio mensual familiar por  parte de las familias beneficiadas. 

· Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si los hay),

El proyecto es un conjunto de acciones que continúan luego de finalizar el periodo establecido, dado que es una base sólida que requiere un proceso continuo, dándole seguimiento a las actividades ejecutadas, además del mantenimiento necesario para obtener resultados exitosos a mediano y largo plazo, tanto en la capacitación de las y los asociados emprendedores, como las actividades de protección del ambiente del entorno comunal.

· Información Adicional:

En la asamblea general anual 2013 (21 de setiembre)  de la Asociación Quebradeña de Artesanos, estando presentes 26 asociados y mediante una reunión de evaluación del proyecto se evaluó el desarrollo de los cuatro objetivos del proyecto, con énfasis a los siguientes detalles: 
a) Actividades de embellecimiento de la vía pública de la comunidad mediante la siembra de hortensias y pintura de rocas con elementos ecológicos, 
b) Realización del estudio de la presencia de nutrias en el río y quebradas, 
c) Actividades de campaña de limpieza comunal. 
d) Diseño, elaboración y entrega de comunicaciones a la población comunal. 
e) Capacitación a los asociados y asociadas y  
f) Desarrollo de las actividades de promoción, exposición y venta de artesanías producidas por los asociados y asociadas.  

Se concluye que este proyecto ha venido a dar fortaleza y permanencia a la organización AQUA, pero que además es necesaria una mayor participación activa de todos los asociados y asociadas incluyendo a otros elementos de la comunidad.  

Se consideró sumamente valioso el aporte que ha hecho el PPD, para mejorar las condiciones de protección ambiental comunitaria que ha logrado compromiso de la población para velar por la limpieza y ornato del lugar, además de brindar oportunidades de superación y emprendimiento de las familias de condiciones económicas bajas para generar recursos para el sustento familiar.

Por otra parte, en reunión de junta directiva de la organización, se ha hecho un recuento de las acciones realizadas para el cumplimiento de los cuatro objetivos, tomando en cuenta los informes de avance, la documentación generada por el proyecto y la satisfacción de los logros obtenidos.  Se concluye que el proceso de capacitación ha sido satisfactorio y que asociadas y asociados intentan con sus pocos recursos generar actividades productivas de corte eco-turístico; que las campañas de limpieza, rotulación y siembra de hortensias están dando un cambio visible en la percepción comunal, pero que la decoración de rocas como ornamento no fue la más indicada por ser poco atractiva debido al pensamiento del artista pintor.  El suministro de equipo e infraestructura básica (toldo, mobiliario, equipo  y herramientas) han dado una sostenibilidad a la organización, la cual con estos recursos dará permanencia a las distintas actividades para que generen resultados positivos a mediano y largo plazo.

Anexo F
II. INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO
	      (Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).

REPORTE DE GASTOS

	Número de factura o recibo
	Descripción del gasto
	Costo (en colones)

	
	A-CAPACITACIÓN
	

	808069
	Artículos materiales para capacitación panes para asociadas 
	6 695,oo

	463747
	Artículos materiales para taller capacitación asociadas 
	22 646,43

	248752
	Artículos para preparación refrigerio taller de capacitación
	6 790,oo

	0271
	Materiales para taller de capacitación asociados y asociados
	2 995,oo

	811475
	Artículos materiales para refrigerio taller de capacitación
	6 810,oo

	0275
	Materiales para taller de capacitación asociadas 
	1 350,oo

	0336
	Pago servicios instructor Taller Turismo Comunitario
	200 000,oo

	167011
	Pago servicio de alimentación Taller Turismo Comunitario
	120 000,oo

	0167004
	Pago servicios Taller Capac. Tarjetería y cajas reciclaje
	73 000,oo

	56747
	Materiales para talleres de capacitación
	8 750,oo

	243461
	Papelería y materiales para talleres de capacitación
	30 931,63

	243462
	Materiales y artículos para talleres de capacitación
	13 241,25

	62282
	Pinturas y pinceles para taller de capacitación
	104 153,oo

	
	Subtotal A.
	¢597 362,31

	
	B-SERVICIOS PROFESIONALES
	

	
	Subtotal B.
	¢00,oo

	
	C-CARPA Y EQUIPO
	

	5460
	Urna de aluminio y vidrio para quesos
	59 000,oo

	1873
	Dos máquinas de coser plana industrial marca Zoje
	430 000,oo

	1874
	Una máquina de coser overlok familiar
	155 000,oo

	12382
	Una batidora de tazón KABLC para pastelería
	189 990,oo

	1215-AB
	Máquina y troqueles para tarjetería y cajas de papel
	250 000,oo

	516118
	Taladro pedestal Power Tool para artesanías de madera
	119 279,oo

	03427
	Proyector Epson Power
	352 300,oo

	776750
	Herramientas agrícolas
	56 528,70

	1463035
	Tijeras para poda
	14 250,oo

	16031
	Tanque plástico para rociar agua
	22 950,oo

	16032
	Lijadora de banda para madera
	45 000,oo

	548728
	Herramientas Mototool Dremel y accesorios
	133 110,oo

	548730
	Sierra Ingleteadora Makita para madera
	195 750,oo

	802031
	Selladora de bolsas plásticas
	45 531,oo

	237238
	Pantalla para proyector, pistolas p. silicón y tijeras p. papel
	66 383,60

	41461
	Tres tijeras para cortar tela 
	14 400,oo

	803924
	Cepillo para madera Dewalt 3 1/4
	122 782.40

	227388
	Martillos, serrucho y brocas
	15 730,oo

	
	Subtotal C.
	¢2 287 984,70

	
	D-MATERIALES
	

	33701
	Una memoria portable
	 4 000,oo

	42307
	Paletas de madera para clasificación
	2 000,oo

	2456
	Cinco estañones metálicos para elaborar basureros
	32 500,oo

	15740
	Un galón de pintura barniz
	14 635,65

	743686
	Cadena y candados para seguridad de basureros
	18 220,oo

	808788
	Bolsas plásticas para jardín
	18 435,oo

	26225
	Caja de guantes desechables para limpieza
	3 380,oo

	758558
	Dos “spray” de pintura
	3 719,95

	35828
	Una memoria portable
	6 000,oo

	1816
	Un paquete de bolsas plásticas para basura
	840,oo

	781352
	Un galón de diluyente aguarrás
	1 868,oo

	58079
	Fotocopiado de documentos
	570,oo

	58372
	Fotocopiado de documentos
	320,oo

	96977
	Producto agro-químico (abono) y plástico invernadero
	66 600,oo

	797049
	Madera para estacas y clavos 
	37 422,oo

	707063
	Clavos para madera
	4 717,75

	698834
	Cajas y bolsas plásticas para vivero
	17 730,oo

	803923
	Materiales de construcción para rotulación (maderas)
	100 000,60

	635475
	Materiales de construcción para rotulación comunal
	72 335,25

	
	Subtotal D.
	¢405 294,20

	
	E-INVESTIGACIÓN
	

	
	Subtotal E.
	00,oo

	
	F-PERSONAL/MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA
	

	
	
	

	
	                                          Subtotal F.
	00,oo

	
	G-TRANSPORTE
	

	
	                                          Subtotal G.
	00,oo

	
	
	

	
	H-PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
	

	38690
	Fotocopiado y empastado
	4 480,oo

	42713
	Fotocopiado boletín
	5 600,oo

	9277
	Impresión de 120 copias de afiche promocional comunal
	81 360,oo

	9276
	Impresión de 250 boletines 
	73 450,oo

	3764
	Servicio de bordado camisetas con logos del proyecto
	195 000,oo

	3766
	Servicio de serigrafía camisetas para niños Protectores Amb.
	102 450,oo

	45403
	Fotocopiado documentos
	800,oo

	45120
	Pago sobres manila para entrega de documentos organizac.
	600,oo

	47485
	Fotocopiado de documentos
	272,oo

	9788
	Impresión de 124 panfletos Educ. Amb. Campaña Limpieza
	49 042,oo

	54113
	Fotocopiado de documentos
	816,oo

	
	                                           Subtotal H.
	¢513 870,oo

	
	I-AUDITORÍA Y EVALUACIÓN
	

	0010
	Pago servicios Evaluación Final y Auditoría Final
	¢ 378 750,00

	
	                                            Subtotal I.
	¢ 378 750,00

	
	J-IMPREVISTOS 
	

	1442223
	Servicio de alimentación reunión coord. Auditoría y Eval. F.
	28 000,oo

	1442228
	Alquiler uso de local para bodega de herramientas y equipo
	90 000,oo

	66675
	Materiales para capacitación
	7 220,oo

	18081
	Cinta, papel y tinta
	12 425,oo

	240159
	Folder
	1 556,oo

	66686
	Materiales para capacitación
	10 285,oo

	208062
	Mantenimiento de equipo y toldo (mano de obra)
	24 000,oo

	
	Subtotal J.
	173 486,oo

	

	TOTAL GENERAL
	¢4 164 528,36




Nota: Se incluyen en IMPREVISTOS, gastos por ¢173 112,20  con recursos de cofinanciamiento para ajustar el presupuesto debido al diferencial entre el monto recibido de la donación y lo presupuestado.

REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

· Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
· Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente  durante el periodo que se reporta.
· Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
· Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).  

[image: ]

Nota: Se incluyen en IMPREVISTOS, gastos por ¢173 112,20  con recursos de cofinanciamiento para ajustar el presupuesto debido al diferencial entre el monto recibido de la donación y lo presupuestado.





















COMPROBANTES DE GASTOS






































ANEXOS

PERSONERÍA AL DÍA.
ESTADO DE CUENTA BANCARIA
FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
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Categoría de 

Presupuesto

Presupuesto 

Aprobado

Gastos I Informe 

de Avance

Gastos II Informe 

de Avance

Gastos Informe 

Final

Gastos 

Acumulados

Balance

A-Capacitación          1.768.349,00                8.160,00          1.085.189,00  

₡

        597.362,31          1.690.711,31              77.637,69 

B-Servicios Profesionales            180.000,00                        -              180.000,00  0           180.000,00                        -   

C-Carpa y equipo.          4.937.459,00          2.075.200,00            574.030,00  

₡

     2.287.984,70          4.937.214,70                  244,30 

D-Materiales          1.096.750,00            420.702,55            270.466,30  

₡

        405.294,20          1.096.463,05                  286,95 

E-Investigación            500.000,00                        -              500.000,00  0           500.000,00                        -   

F-Personal /Mano Ob. N.E.                        -                          -                          -    0                       -                          -   

G-Transporte                        -                          -                          -    0                       -                          -   

H-Promoción Divulgación            650.000,00              45.980,00              90.140,00  

₡

        513.870,00            649.990,00                    10,00 

H-Auditoría y Evaluación            378.750,00                        -                          -    

₡

        378.750,00            378.750,00                        -   

I-Imprevistos 2%.              95.307,00                        -                          -    

₡

        173.486,00            173.486,00             (78.179,00)

 Total  

₡

     9.606.615,00  

₡

     2.550.042,55  

₡

     2.699.825,30  

₡

     4.356.747,21  

₡

     9.606.615,06  

₡

                (0,06)


